

home

## Gestione dei cantieri e Covid-19: il protocollo operativo per DL, Responsabile dei Lavori, CSE

▲ Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO © 17/03/2020 👁 1

Le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, scrive la RPT, assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto.



Servono chiarimenti urgenti del Governo su alcune specifiche attività professionali svolte nei cantieri edili: in primis, per le attività del **Direttore dei Lavori**, del **Responsabile dei Lavori** e del **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, che assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta, cioè, avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), pertanto, ha scritto direttamente al premier Conte (scarica la lettera in pdf) riferendosi al **DPCM 11 marzo 2020**, che **non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un'opera** ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un **"reparto aziendale non indispensabile alla produzione"** (art. 1, comma 7, lett.c). **Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire**, ed in particolare quelle che hanno



Soluzioni Antismiche Edilmatic  
per la prefabbricazione  
Connessione Tegolo-Trave  
EDIL T.T.

**EDILMATIC**

### Il Magazine



**ingenio** #80  
rivista magazine

Delio Pizzari SIZBI Co: il potere del settore edile  
a cura dell'Associazione Nazionale Periti e Peritrici  
Associazione Nazionale Periti e Peritrici

Sfogliala rivista online



**GEOMAX**



**MODE**  
LIBERI DI FARE GLI INGEGNERI

STRUTTURE IN C.A., ACCIAIO, LEGNO E MURATURA, NUOVE ED ESISTENTI.  
CREAZIONE E GESTIONE DISSEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE.  
(ISOLAMENTO SISMICO E RINFORZI STRUTTURALI).  
GEOTECNICA E RESISTENZA AL FUOCO.  
FUNZIONALITÀ BIM AVANZATE.

**tecniprof**  
www.technoprof.it

attenzione a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell'emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma,..ecc.).



Ecco l'**approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS**, i LINK alle **NORMATIVE** e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

## Obblighi e possibilità di lavoro nei cantieri edilizi: il protocollo proposto dalla RPT

La natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del **Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, individuano in queste ultime due figure quelle **più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure** idonee ad **attivare forme di contenimento del contagio** nel cantiere.

### Le competenze di ciascun soggetto

Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, si ritiene comunque opportuno **attenersi al protocollo operativo** di seguito indicato:

- **attivare un concerto tra i soggetti** professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell'Impresa esecutrice **per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere** fino al termine di validità del DPCM 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;

Se si decide di proseguire coi lavori

- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, dopo avere acquisito dall'impresa la valutazione del rischio riferita all'emergenza in essere, **predisporre una procedura volta ad integrare il PSC** e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, **condividendola con il Responsabile dei Lavori**;

- **tale procedura deve essere illustrata all'Impresa esecutrice cui spetta l'obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio** e, soprattutto, circa l'importanza di assumere, fuori dall'orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;

- **il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti** che l'adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;

Se i provvedimenti del CSE non permettono il proseguimento dei lavori: sospensione delle attività

- laddove l'adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l'esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le



## News

[Vedi tutte](#)

Gestione dei cantieri e Covid-19: il protocollo operativo per DL, Responsabile dei Lavori, CSE

Emergenza Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l'autodichiarazione negli spostamenti!

Confindustria Ceramica: L'impegno e le iniziative delle imprese ceramiche italiane per la tutela dei lavoratori

COVID-19, Ordine Architetti di Roma: "Ottima l'iniziativa di Inarcassa: ora chiediamo eguale impegno al Governo"

INARCASSA: caos elezioni, la piattaforma per il voto non funziona

Emergenza Covid-19: il riepilogo delle ordinanze regionali che si aggiungono ai decreti nazionali

INARCASSA, COVID-19: "... TUTTO ANDRA' BENE ..."

Sanatoria paesaggistica ok per muretto esterno di recinzione e vasca a cielo aperto

Inadeguate e insicure: per CGIL il 70% delle scuole in Sicilia è senza agibilità

Pavimenti Resilienti: con la nuova Norma UNI 11515-1 cosa è cambiato?

attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE

Allegato

## Leggi anche

- » Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di emergenza
- » Coronavirus: il testo del dpcm 11 marzo 2020
- » COVID-19, ANCE: Costretti a sospendere i cantieri in tutta Italia
- » Emergenza Covid-19: il riepilogo delle ordinanze regionali che si aggiungono ai decreti nazionali
- » Emergenza Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l'autodichiarazione negli spostamenti!

TAGS **Coronavirus News**

Mi piace Condividi

Tweet

Commenti: 0

Ordina per **Meno recenti** ↕

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook



## REGISTRATI

potrai accedere  
ai contenuti riservati  
e  
ricevere la  
Gazzetta di **INGENIO**

#Gratis #eBook #downloadPDF  
#soloCONTENUTI  
#noDEM #noSPAM #noNOISE



## Formazione

Coordinamento tra progettazione e cantiere: come gestirlo con Trimble Connect